

PBAC

**Elaboração dos Projetos
Estratégicos 4A, 4B, 4C e 5B
do Programa Brasileiro de
Avaliação da Conformidade –
PBAC**

**2º Relatório de Situação
Síntese-Executiva**

14 de março de 2005

Projeto 4A – Sistematização da divulgação da atividade da Avaliação da Conformidade

Instituição Responsável: INMETRO

Situação Atual:

- **Subprojetos:**
 - Não foram definidos subprojetos.
- **Reuniões:**
 - 1ª reunião da equipe do projeto realizada em 18/01/2005;
 - 2ª reunião da equipe do projeto agendada para 23/03/2005 (manhã).
- **Elementos:**
 - Ações não definidas.

Próximos passos:

| Providências | | Recomendações |
|--|--|---|
| Tarefas e Prazos | Responsáveis | |
| 1. Viabilizar a participação de representantes do público-alvo e dos parceiros na 2ª reunião da equipe do projeto, agendada para 23/mar. | Gestora do projeto e SE/CBAC (DQUAL/Inmetro) | Selecionar um pequeno grupo de instituições/pessoas críticas com as quais o Inmetro já mantenha um relacionamento próximo. A DQUAL deve apoiar a gestora do projeto na identificação e contato com as instituições/pessoas selecionadas. |
| 2. Viabilizar a participação de especialistas de outras unidades do Inmetro na 2ª reunião da equipe do projeto, agendada para 23/mar. | Gestora do projeto e SE/CBAC (DQUAL/Inmetro) | Selecionar apenas as unidades consideradas críticas. A DQUAL deve apoiar a gestora do projeto na identificação e contato com as unidades/pessoas selecionadas. |
| 3. Elaborar proposta de definição e detalhamento das ações do projeto, até 18/mar | Gestora do projeto | Convém que esta proposta seja disponibilizada no SIGEOR até 18/mar, de forma que os membros da equipe do projeto possam analisá-la criticamente antes da 2ª reunião do projeto. |

Projeto 4B – Utilização de marcas de AC, no âmbito do SBAC

Instituição Responsável: INMETRO

Situação atual:

- **Subprojetos:**
 - Definição de dois subprojetos;
 - Priorizada a elaboração até março do subprojeto relacionado ao uso incorreto de marcas de AC;
 - A elaboração do subprojeto relativo à intensificação do uso de marcas de AC pelas empresas exportadoras será retomada no mês de abril.
- **Reuniões:**
 - 1ª, 2ª e 3ª reuniões realizadas em 19 e 31/01 e 14/03/2005, respectivamente;
 - 4ª reunião agendada para 23/03/2005 (à tarde).
- **Elementos:**
 - Proposta de estruturação do projeto encaminhada para análise e aprovação do Diretor da DQUAL;
 - Viabilização financeira das ações não definida.

Próximos passos:

| Providências | | Recomendações |
|--|------------------|---|
| Tarefas e Prazos | Responsáveis | |
| 1. Analisar e aprovar proposta de estruturação do projeto até 18/mar | Diretor da DQUAL | Convém que esta proposta aprovada pelo Diretor da DQUAL seja disponibilizada no SIGEOR até 18/mar, de forma que os representantes do público-alvo e parceiros do projeto possam analisá-la criticamente antes da 4ª reunião do projeto, agendada para 23/mar (à tarde). |

Projeto 4C – Disseminação dos conhecimentos de AC no ensino

Instituição Responsável: MEC

Situação atual:

- **Subprojetos:**
 - Priorizada a atuação junto às instituições federais de ensino técnico, tecnológico e superior, e aos centros de educação profissional do Sistema S (à confirmar);
- **Reuniões:**
 - 1ª e 2ª reuniões realizadas em 24/01 e 02/03/2005, respectivamente;
 - 3ª reunião agendada para 22/03/2005.
- **Elementos:**
 - Propostas de revisão do público-alvo, objetivo geral e resultados, e de definição e detalhamento das ações encaminhadas para análise crítica do gestor do projeto “RH Avaliação da Conformidade”, da DIVIQ/Inmetro;
 - Viabilização financeira das ações não definida.

Próximos Passos:

| Providências | | Recomendações |
|--|--|--|
| Tarefas e Prazos | Responsáveis | |
| 1. Revisar as propostas de público-alvo, objetivo geral e resultados, e de definição e detalhamento das ações, até 18/mar. | Gestor do projeto “RH Avaliação da Conformidade”, da DIVIQ/Inmetro | Convém que a proposta revisada, a ser apresentada na 3ª reunião do PE, seja consensada previamente entre o gestor do projeto e o Luiz Monteiro/DIVIQ (gestor do projeto “RH Avaliação da Conformidade”). |
| 2. Elaborar proposta de viabilização financeira das ações, até 18/mar. | Gestor do projeto | Esta proposta também deve ser elaborada em conjunto com Luiz Monteiro/DIVIQ (gestor do projeto “RH Avaliação da Conformidade”). |

Projeto 5B – Fortalecimento da participação das MPE, no âmbito do SBAC

Instituição Responsável: SEBRAE

Situação atual:

- **Subprojetos:**
 - Definidos dois subprojetos-piloto: um para os setor Cachaça e outro para o setor Eletroeletrônico.
- **Reuniões:**
 - 1ª, 2ª e 3ª reuniões do subprojeto para o setor Cachaça realizadas em 25/01, 17/02 e 11/03/2005, respectivamente;
 - 1ª e 2ª reuniões do subprojeto para o setor Eletroeletrônica realizadas em 21/02 e 04/03/2005; e 3ª reunião agendada para 21/03/2005.
- **Elementos:**
 - Subprojeto para o setor Cachaça: resultados e previsão financeira das ações (financiadores e respectivos aportes) definidos parcialmente
 - Subprojeto para o setor Eletroeletrônico: resultados e ações definidos parcialmente; e viabilização financeira das ações não definida.

Próximos passos:

| Providências | | Recomendações |
|---|-------------------------|---|
| Tarefas e Prazos | Responsáveis | |
| 1. Completar previsão financeira das ações do subprojeto Cachaça, até 18/mar. | Coordenadores das ações | Cabe aos coordenadores das ações confirmar ou substituir as fontes e os valores financiados propostos na última reunião do subprojeto. |
| 2. Definir meta e prazo para o resultado relacionado ao volume de produção certificado, do subprojeto Cachaça | Gestora do projeto | Convém que a gestora do projeto levante os dados necessários e negocie uma proposta de meta e prazo com a entidade responsável por este resultado. |
| 3. Elaborar proposta de definição dos resultados do subprojeto Eletroeletrônico, até 18/mar | Gestora do projeto | Convém que a gestora do projeto levante os dados necessários e negocie uma proposta de definição completa com as entidades responsáveis pelos resultados. |
| 4. Elaborar proposta de viabilização financeira das ações do subprojeto Eletroeletrônico, até 18/mar | Coordenadores das ações | Cabe aos coordenadores das ações propor, confirmar ou substituir as entidades financiadores e os respectivos aportes previstos |